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Som en del af et samlet projekt er huset blevet moderne og tzet, sa familien bruger meget
mindre varme. Samtidig producerer solcelleanlagget al husets strgm, sa det samlede

energiforbrug er blevet markant mindre.

FAKTA OM HUSET
Byggear: 1973
Areal: 178 m?

Energilgsninger: Udskiftning og
efterisolering af tag, efterisolering af
skunk, udvendig isolering af ydervaeg,
efterisolering af sokkel, etablering af
ventilationsanlaeg, udskiftning af
vinduer, solceller

Samlet investering for alle lgsninger:
993.250 kr.

Samlet arlig besparelse for alle
lgsninger: |kke oplyst

4

Vi gnskede et moderne og teet hus med
gode, fremtidssikrede energilgsninger. Det
er naesten en borgerpligt at prgve at ga s
langt som muligt for at skabe gode lgsnin-
ger. Det kan ikke passe, at man ikke kan
lave kloge, fremtidssikrede energilgsninger
i sit eksisterende hus i stedet bare at bygge
et nyt,” fastslar Steen, mens hustruen Anne
hjaelper dgtrene med lektierne.

"Samlet har vi faet skiftet og efterisoleret
taget, efterisoleret skunken, efterisoleret
facaden og soklen, udskiftet vinduer og
dere, faet sat solceller op og installeret et
ventilationsanleeg. Det har veeret et meget
stort projekt fyldt med utrolig mange og
store overvejelser, som tog meget tid og
mange kreefter,” fastslar Steen.

"Faktisk fyldte overvejelserne om alle de-
taljerne mere end selve arbejdet,” tilfgjer
han, for han fra tid til anden far selskab af
Anne, der lgbende far sendt pigerne i seng.

En gennemgribende renovering
Vierien lille by midt pa Sjeelland. Her har
Anne og Steen boet i ni &r, men det seneste
ar har huset faet en gennemgribende reno-
vering, hvor familien har faet mere plads
ved at inddrage den oprindelige altan i bo-
ligarealet og fjerne en dobbeltskorsten -
sammen med de mange energilgsninger.

"Det er afggrende at have en langsigtet,
stepvis plan for ens drgm for huset og lg-
bende holde den plan opdateret,” fastslar
Steen.

For at holde fast i den samlede plan, hyrede
familien en arkitekt, der tegnede skitser til
hele projektet: “Men vi valgte desvaerre den
forkerte, for han var ikke grundig nok. Det
hele blev dyrere end det, han forventede.
Det beted ogsd, at hele projektet blev hab-
l@st forsinket. Udbudsmaterialet var ikke
preecist nok. Vi skulle have trukket nogle
flere referencer pd ham pa forhand,” ind-
remmer Steen

Sggte professionel hjeelp

Anne og Steen fik 0gsa hjzelp fra en ingeni-
gr, der regnede pa resultaterne af de for-
skellige lgsninger, ligesom de fik sparring
med leverandgrerne. "Det er helt afggrende
at sege professionel hjeelp, ogsa i idéfasen,
og det vil vi helt sikkert ogsa ggre en anden
gang,” siger Anne.

Der var ogsd brug for professionel hjelp af
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den gkonomiske slags, da det samlede pro-
jekt skulle realiseres. "Vi talte med vores
realkreditinstitut. Vi havde noget opsparing,
men fik s& deekket resten via et lan,” siger
Anne. Samlet set lgb alene de energibespa-
rende forbedringer op i knap en million kro-
ner.

"Huset blev vurderet fgr projektet, og real-
kreditinstituttet beregnede en forventet
veerdi efter projektet,” forklarer Steen. "Den
veerdi holder stadig nu, hvor de har vurderet
husetigen. Det er klart, at et sa stort projekt
har en vis tilbagebetalingstid, men bl.a. sol-

faet en mere moderne stil, og sa er det ble-
vet virkelig teet. Det betyder rigtig meget,
for vivil jo gerne blive boende her,” fastslar
Steen, mens Anne nikker.

"Det er dejligt at vide, at taget nu er godt
isoleret og kan holde i mange ar. Facaden
har givet huset det nye udtryk, s3 man nee-
sten ikke kan genkende det hus, vi kgbte.
Soklen har gjort huset til en samlet enhed
og bidrager ogsa til besparelsen pa var-
meregningen,” forklarer Steen, mens han
tiekker listen af gode resultater af med
fingrene.

“Vi har jo fdet et helt nyt, moderne og fremtidssikret hus, béde
ndr det geelder udtryk, energilosninger og indeklima. Huset

har fdet en mere moderne stil, og sd er det blevet virkelig taet.”

cellerne er med i projektet for at gge den
samlede tilbagebetaling,” siger han.

En regulaer byggeplads

For at fa lavet s& mange projekter pa én
gang matte Anne, Steen og de tre piger leve
med, at bdde grund og hus var en reguleer
byggeplads i lang tid.

"Fordi arkitektens arbejde ikke var preecist
nok, og udbudsmaterialet derfor heller ikke
var praecist nok, tog projektet noget leenge-
re tid end ventet. Vi matte hele tiden lgben-
de snakke os frem til de endelige lgsninger
og justeringer,” forteeller Steen.

“Taget blev udskiftet i etaper og dakket
med presenninger, som larmede vildt me-
getivinden,” forteeller Steen, men arbejdet
med efterisoleringen af soklen var det mest
generende af projekterne.

“Det var jo ét stort gravearbejde. Det gav en
masse bgvl med mudder og jord,” forteeller
han. "Efterisolering af facade og udskiftning
af vinduer gik til gengaeld staerkt og uden
gener. Installation af solceller og ventilati-
onssystem forlgb ogsd uden de store ge-
ner,” siger han.

Et moderne og fremtidssikret hus

Ved at seette gang i s mange projekter har
familien bade faet mere plads og et mere
energirigtigt hus.

"Vi har jo faet et helt nyt, moderne og frem-
tidssikret hus, bade nar det geelder udtryk,
energilgsninger og indeklima. Huset har

Steen

Det allerbedste i projektet

"Vi har ogsa faet nye moderne vinduer, hvor
der kommer mere varme ind, end der ryger
ud. Det fortryder vi bestemt ikke. Tag, faca-
de, sokkel og vinduer bidrager alle til, at
huset er blevet teet. Vi har virkelig kunnet
maerke det pd varmeforbruget,” siger han,
fer han kommer til sin favorit blandt de
mange forbedringer.

“Ventilationssystemet er det allerbedste i
projektet. Vi slipper helt for at lufte ud, og s&
har det givet en maerkbar forandring i inde-
klimaet. Solcellerne er en fantastisk forret-
ning. Det er bare sa fedt at kunne producere
al sin egen strgm, og vi forventer at give 0
kroner i elregning,” fastslar han.
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GODE RAD OVER HZEKKEN

Veer opmaerksom pa, hvor store
overvejelser der kraeves

Ansgg om evt. energitilskud hos et
energiselskab, fgr du seetter
arbejdet i gang

Fa en ingenigr til at regne pa
projektet

Hyr en professionel arkitekt til at
tegne skitser

Fa en bygningsradgiver til at styre
det samlede projekt
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