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SITUATIONSPLAN



NORDGAVL OG VESTFACADEHØJHUS 17



SYDGAVL OG ØSTFACADEHØJHUS 17



ØSTFACADE OG SYDGAVLLAVHUS 3

VESTFACADE OG NORDGAVL



INDGANG / CYKELSKURLAVHUS

UDSNIT FACADE

PLAN CYKELSKUR



LAVHUS PLAN INDGANG / CYKELSKURLAVHUS
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TIDSPLAN

BYGGEFASE

byggeplads
indretning

facaderenovering højhus 17 

facaderenovering højhus 18 

tag- og facaderenovering 
lavhus 1-5

tag- og facaderenovering 
lavhus 6-9

mangel-
gennemgang

AFLEVERING ALLE BLOKKE

havearbejde lavhus 1-7

mangel-
gennemgang

AFLEVERING ALT HAVEARBEJDE

havearb. + gårdrum
lavhus 1-7

tilbudsperiode

evaluering / 
stand-still periode

LICITATION

udvælgelse 
entreprenører

Skema B
landsbyggefonden / ØU

Kontraktforhandlinger

Ekstraordinært afd.smøde
Skema B godkendt  ØU

Kommunalbestyrelsesmøde


